


       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายแนวแปดทิศ
เหนือ

ก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปด
ทิศเหนือ โดยท าการเกรด
ปรับแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ 
ท าผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50
 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า  780 ตารางเมตร) 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

ธ.ค.-๖๖ 496,000 / / 496,000 กองช่าง -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ
 -การด าเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดการ
แผนการ
ด าเนินงานฯ

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบางปุด

ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด 
โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทาง
เดิมแล้วบดทับ ท าผิวทาง 
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า  780 ตารางเมตร) 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ี
 อบต.ก าหนด)

ม.ค.-67 496,000 / / 496,000 กองช่าง -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ
 -การด าเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดการ
แผนการ
ด าเนินงานฯ

ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

 ผลการด าเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม   อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก) ปัญหา/อุปสรรรครอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)

1



งบประมาณ งบประมาณ หน่วย
ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายควนนกหว้า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควน
นกหว้า โดยท าการเกรดปรับแต่ง
พ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ  
ท าผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 175 เมตรหนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 
เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า  700 ตารางเมตร) 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด)

ก.พ.-67 424,000 / / 424,000 กองช่าง -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ
 -การด าเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดการ
แผนการ
ด าเนินงานฯ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อเหล่ียมสาย
บ้านนายขอม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อเหล่ียมสายบ้านนายขอม
โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทาง
เดิมแล้วบดทับท าผิวทางค.ส.ล. 
กว้าง 4.00 เมตรยาว  177 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
หินผุข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พ้ืนท่ีผิวทาง ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
708 ตารางเมตร) พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด)

มี.ค.-67 451,000 / / 451,000 กองช่าง -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ
 -การด าเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดการ
แผนการ
ด าเนินงานฯ

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (หลัง)
(เม.ย.67 - ก.ย.67)

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก)

2



งบประมาณ งบประมาณ หน่วย
ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายเบ้ือน  
ทรัพยาสาร หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายเบ้ือน ทรัพยา
สาร หมู่ท่ี 1 โดยท าการเกรด
ปรับแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ  
ท าผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50
 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร) 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด)

เม.ษ.67 249,000 / / 249,000 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแนว 7 ทิศใต้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแนว 7 ทิศใต้ โดยท าการ
เกรดปรับแต่งพ้ืนทางเดิมแล้วบด
ทับ  ท าผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 195 เมตรหนา
 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินผุข้างละ
 0.50 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร) พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด)

พ.ค.-67 496,000 / / 496,000 กองช่าง

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (หลัง)
(เม.ย.67 - ก.ย.67)

รอบ 6 เดือน (แรก)

3



งบประมาณ งบประมาณ หน่วย
ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแนวหกทิศเหนือ-
คลองล าตัง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแนวหกทิศเหนือ-คลองล าตัง 
โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนทาง
เดิมแล้วบดทับ ท าผิวทาง 
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร) พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด))

มิ.ย.-67 496,000 / / 496,000 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจวง  หมู่ท่ี
 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจวง หมู่ท่ี 4 โดยท า
การเกรดปรับแต่งพ้ืนทางเดิมแล้ว
บดทับ ท าผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตรหนา
 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ
 0.50 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) 
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
บ้านนิคมก าหนด)

ก.ค.-67 498,000 / / 498,000 กองช่าง

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (หลัง)
(เม.ย.67 - ก.ย.67)

รอบ 6 เดือน (แรก)

4



งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

9 โครงการบุกเบิกถนน
สายสามทิศใต้

บุกเบิกถนนสายสามทิศใต้ โดยท า
การบุกเบิก เขตทางกว้างประมาณ
 10 เมตร ท าคันทางกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร เกรด
ปรับแต่งคันทางแล้วบดทับวางท่อ
 คสล. จ านวน 3 จุด  ท าผิวทาง  
หินผุกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร) พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด)

มี.ค.-67 497,000 / / 495,000 2,000 กองช่าง /

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)

รอบ 6 เดือน (หลัง)

5



       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

         2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงิน
รายหัว อุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เด็กใน ศพด. ใน
สังกัด อบต.บ้านนิคม

พ.ย.-66 
และ 

มิ.ย.-67

919,135 / / 364,635 554,500 กอง
การศึกษาฯ /

2 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้

ส่งเสริม สร้างทักษะชีวิต การ
เรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน

มี.ค.-67 15,000 / / 15,000 กอง
การศึกษาฯ

-อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

3 โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ด าเนินการอบรม รณรงค์ ให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคฯ แก่เด็กและ
ผู้ปกครอง และ/หรือจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ในการป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

พ.ย.-66 15,000 / / 15,000 กอง
การศึกษาฯ

-อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

4 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ 
ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน
โภชนาการและด้านการดูแลช่อง
ปาก

พ.ค.-67 15,000 / 6,890 8,110 กอง
การศึกษาฯ /

(เม.ย.67 - ก.ย.67)ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (แรก) รอบ 6 เดือน (หลัง)

6



         2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

5 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียนสังกัด ศพด. บ้านนิคม
 จ านวน 2 ศูนย์ คือ ศพด.บ้าน
นิคม ศพด. นาต าเสา และ
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนสมสรร โรงเรียน
บ้านเขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวัง
หิน และโรงเรียนบ้านนาต าเสา

พ.ย.-66 
และ 

มิ.ย.-67

1,335,580 / / 645,495.28 690,084.72 กอง
การศึกษาฯ /

6 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
บ้านนิคม

พ.ย.-66 
และ 

มิ.ย.-67

2,685,600 / / 1,287,880.00 1,397,720.00 /

7 โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
อิสลาม

อบรมให้ความรู้การปฏิบัติตนตาม
หลักจริยธรรมตามหลักศาสนา
อิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจท่ี
ถูกต้อง

ก.พ.-67 15,000 / / 14,940 60 กอง
การศึกษาฯ /

รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก) ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ
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          2.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ

กิจกรรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรค
เอดส์ 
-รณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การป้องกันตนเอง
 และพฤติกรรมท่ีปลอดภัยจากโรค
เอดส์

ส.ค.-67 40,000 / / 40,000 ส านักปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจเร่ืองพิษสุนัขบ้า
และการป้องกัน บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เม.ย.-67 100,000 / / 100,000 ส านักปลัดฯ

3 โครงการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุและพาหะน า
โรคในชุมชน

รณรงค์การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุง ก าจัดส่ิงปฏิกูล ปรับปรุงพ้ืนท่ี
เส่ียงก่อให้เกิดพาหะน าโรค

ก.ย.-67 35,000 / / 13,720 21,280 ส านักปลัดฯ /

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (แรก) รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ
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          2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด

อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติด

พ.ค.-67 15,000 / / 15,000 ส านักปลัดฯ

2 โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้เรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการจักร
สาน โดยการเรียนรู้การสานตะกร้า

ก.พ.-67 20,000 / / 20,000 ส านักปลัดฯ -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

3 โครงการจิตแจ่มใส ใน
วัยผู้สูงอายุ

อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
อนามัย การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการด าเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมทางศาสนา

เม.ย.-67 50,000 / / 50,000 กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการฝึกอบรม
ทักษะการนวดแพทย์
แผนไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะ
การนวดแผนไทยในลักษณะการ
นวดเพ่ือสุขภาพ

มิ.ย.-67 20,000 / / 20,000 ส านักปลัดฯ

5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ระดับหมู่บ้านและต าบล

ฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการชมรม
ผู้สูงอายุต้นแบบ ต าบลชัยบุรี 
อ าเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เม.ย.-67 36,000 / / 36,000 ส านักปลัดฯ

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก)
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งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
ประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ
ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ความบันเทิงควบคู่
กันตระหนักถึงคุณค่า บทบาท
และความส าคัญของตนเอง และ
ประชาชนในเขตต าบล ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก
และเยาวชน

ม.ค.-67 115,000 / / 115,000 0 กอง
การศึกษาฯ /

40,000 ส านักปลัดฯ

15,000 ส านักปลัดฯ

/

8 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการคนพิการและ
ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคน
พิการ

อบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ
ให้ความรู้ในการดูแลคนพิการ 
การฝึกทักษะพ้ืนฐาน เช่น ทักษะ
การด ารงชีวิต การใช้อุปกรณ์
เคร่ืองช่วยความพิการ เป็นต้น

ก.ค.-67 15,000

7 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนจิต
แจ่มใสวัยเกษียณ

อบรมให้ความรู้และทักษะด้าน
การดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ฝึก
ปฏิบัติกายบริหาร กิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้การแปรรูปพืช
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

ตลอดปี 
2567

40,000

/ /

/

รอบ 6 เดือน (แรก) ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

      2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)
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         2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการฝึกอบรม     
อปพร.

ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

มี.ค.-67 90,000 / / 90,000 ส านักปลัดฯ -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

2 โครงการอันเก่ียวเน่ือง
กับการรณรงค์ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน

จัดต้ังด่านชุมชนเพ่ือบริการ 
ช่วยเหลือการสอบถามเส้นทาง
และอ านวยความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทางในการ
สัญจรไปมา ในช่วงเทศกาล

ม.ค.-67 
และ 

เม.ษ.67

20,000 / / 11,640 8,360 ส านักปลัดฯ /

3 โครงการอันเก่ียวเน่ือง
กับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ด าเนินการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยก่อนเกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย  วาตภัย
อุทกภัย ฯลฯ

ตลอดปี 
2567

40,000 / / 40,000 ส านักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วน  ต าบล
บ้านนิคม หลักสูตร
ทบทวน

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนิคม ในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้มีประสิทธิภาพ

มิ.ย.-67 85,000 / / 85,000 ส านักปลัดฯ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (แรก) รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)
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         2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการกีฬาเด็กและ
เยาวชน

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน เช่น ฟุตบอล เปตอง
กรีฑา กีฬาพ้ืนบ้าน  และอ่ืนๆ

ก.ค.-67 100,000 / / 100,000 กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เช่น ว่ิงเป้ียว ขว้างบอลใส่
ตะกร้า ชักกะเย่อ เป็นต้น

ก.พ.-67 35,000 / / 0 กอง
การศึกษาฯ / ไม่ด าเนิน

โครงการใน
ปีงบประมาณ 
2567 (โอนงบ)

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลบ้านนิคม

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเชตพ้ืน
ท่ีต าบลบ้านนิคม เช่น ฟุตบอล    
เปตอง วอลเลย์บอล กีฬาพ้ืนบ้าน 
 และอ่ืนๆ

มี.ค.-67 250,000 / / 250,000 กอง
การศึกษาฯ

-อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีต าบล เช่น 
กีฬาฟุตบอล แชร์บอล กีฬา
พ้ืนบ้าน เป็นต้น

มี.ค.-67 45,000 / / 45,000 -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ดูแลรักษา สนาม
กีฬากลางต าบลบ้านนิคม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา 
สนามกีฬากลางต าบลบ้านนิคม 
และบริเวณรอบๆ ให้มี
สภาพแวดล้อม เหมาะสม  
สวยงาม และมีสภาพพร้อมใช้งาน

ม.ค.-67  
   ถึง      
 ก.ย.-67

50,000 / / 46,000 4,000 กอง
การศึกษาฯ /

6 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการละเล่น
มหรสพ และศิลปะ
พ้ืนบ้าน

อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการร า
มโนราห์แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ม.ค.-67 
และ 

เม.ษ.67

15,000 / / 15,000 กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวาย
เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา 
กิจกรรมทางศาสนา

ก.ค.-67 25,000 / / 25,000 กอง
การศึกษาฯ

รอบ 6 เดือน (แรก)
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรรค
ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)
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งบประมาณ งบประมาณ หน่วย
ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีชักพระ

กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การ
แห่เรือพระ  กิจกรรมทางศาสนา

ต.ค.-66 45,000 / / 44,920 80 กอง
การศึกษาฯ / งบด าเนินโครงการ 

8,920 (โอนลด 
36,000)

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญทานไฟ

กิจกรรมสาธิตการท าขนมจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน 
กิจกรรมการตักบาตร พิธีกรรม
ทางศาสนา

ธ.ค.-66 45,000 / / 42,062 2,938 กอง
การศึกษาฯ /

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ
ประกวดกระทง การแสดงของ
นักเรียน การแสดงของกลุ่ม
องค์กรต่างๆ กิจกรรมลอยกระทง

พ.ย.-66 116,000 / / 112,480 3,520 กอง
การศึกษาฯ / งบด าเนินโครงการ 

107,480 (โอนลด
 5,000)

ก.ย.-67

12 โครงการอุดหนุน
ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
เทศกาลวันมาฆบูชาแห่
ผ้าข้ึนธาตุ 
นครศรีธรรมราช และ
แห่ผ้าห่มพระพุทธ
ลีลาศิริธรรมนครอัคร
มหาม่ิงมงคล อ าเภอ
บางขัน

อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล
วันมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ 
นครศรีธรรมราช และแห่ผ้าห่ม
องค์พระพุทธลีลาศิริธรรมนคร
อัครมหาม่ิงมงคล อ าเภอบางขัน 
ประจ าปี 2567

ก.พ.-67 55,000 / / 55,000 0 กอง
การศึกษาฯ /

13 โครงการอุดหนุน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีชักพระ 
อ าเภอบางขัน

อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระ อ าเภอ
บางขัน ประจ าปี พ.ศ.2566

ต.ค.-66 42,500 / / 38,600 3,900 กอง
การศึกษาฯ /

รอบ 6 เดือน (แรก)

11 โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริมศาสนา
 วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ

อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ ประจ าปี 2567
อ าเภอบางขัน

30,000 / 30,000/ กอง
การศึกษาฯ

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

  2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (หลัง)
(เม.ย.67 - ก.ย.67)
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        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
          3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย
ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนในต าบล

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท า
ขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบ
ทองหยอด สามารถน าทักษะ
ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้

ก.พ.-67 20,000 / / 20,000 ส านักปลัดฯ -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

         3.2 แผนการเกษตร
งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
และชีวภาพ

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง

ก.พ.-67 15,000 / / 15,000 ส านักปลัดฯ -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ -การ
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ
แผนการด าเนินงานฯ

ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก) ปัญหา/อุปสรรรครอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก) ปัญหา/อุปสรรรค
ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย)

รอบ 6 เดือน (หลัง)
(เม.ย.67 - ก.ย.67)
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       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
          4.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการปลูกต้นไม้ข้าง
ทางสายหลัก ท่ี
สาธารณะ หัวไร่ปลาย
สวน ครอบคลุมท้ัง 13
 หมู่บ้าน

กิจกรรมถนนสวย โดยด าเนิน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างทางสาย
หลัก และพ้ืนท่ีสาธารณะต่างๆ

มิ.ย.-67 25,000 / / 25,000 ส านักปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์
ป้องกันการตัดไม้
ท าลายป่าและป้องกัน
ไฟป่า

รณรงฺค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เก่ียวกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้

ก.ย.-67 20,000 / / 20,000 ส านักปลัดฯ

โครงการ รักษ์น้ า รักป่า
 รักษาแผ่นดิน

ก.ค.-67 ส านักปลัดฯ

4 โครงการรักษาความ
สะอาดบริเวณสองข้าง
ทางถนนและพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี

ด าเนินกิจกรรมรักษาความ
สะอาดบริเวณสองข้างทางถนน
และพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ

ส.ค.-67 50,000 / / 15,640 34,360 ส านักปลัดฯ /

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกรอบแนวคิดและ
องค์ประกอบของการพัฒนางาน
ด้านส่ิงแวดล้อมในโครงการฯ 
แบบบูรณาการ ความเข้าใจในการ
ใช้ประโยชน์และความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

มิ.ย.-67 30,000 / / 30,000 ส านักปลัดฯ

(ต.ค.66 - มี.ค.67)

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุในการด าเนินการ

3 เชิญชวนประชาชน หน่วยงาน
ราชการให้มีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์

30,000 /

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก) รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)

/ 30,000
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         4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย
ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ

ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการรณรงค์การ
ปลูกจิตส านึกการคัด
แยกขยะให้กับครัวเรือน

(กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้)
รณรงค์ให้ประชาชนน าวัสดุของ
เหลือใช้มาดัดแปลงเป็น
ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และปลูกจิตส านึกและมีส่วนร่วม
ในการจัดการชยะมูลฝอยตามหลัก
 3 Rs

ม.ค.-67 40,000 / / 40,000 ส านักปลัดฯ -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ  
  -การด าเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดการ
แผนการ
ด าเนินงานฯ

รอบ 6 เดือน (แรก) รอบ 6 เดือน (หลัง)
(เม.ย.67 - ก.ย.67)

ปัญหา/อุปสรรรค
ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ
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       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
          5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 โครงการบูรณาการ
แผนชุมชนเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ด าเนินกิจกรรมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล และการบูรณา
การแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ธ.ค.-66 10,000 / / 10,000 ส านักปลัดฯ -อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ
 -การด าเนินการ
ไม่เป็นไปตาม
แผนการ
ด าเนินงานฯ

2 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน

ออกพ้ืนท่ีเพ่ือให้บริการต่างๆให้
ความรู้   รับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน แถลง
นโยบายของผู้บริหารและ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
และภารกิจของ อบต.

เม.ย.-67 15,000 / / 15,000 ส านักปลัดฯ

3 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
 ระเบียบและอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต.

กิจกรรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้านนิคม

มิ.ย.-67 20,000 / / 20,000 ส านักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากร

ด าเนินกิจกรรม อบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง

มิ.ย.-67 250,000 / / 250,000 ส านักปลัดฯ

รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)

รอบ 6 เดือน (แรก) ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ีด าเนินการ คงเหลือ ด าเนินการ
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ มี (ระบุ) ไม่มี ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

1 ชุดเคร่ืองเล่นสนาม จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน
 1 ชุด 
ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนิคม 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 220 x 380 x
 320 เซนติเมตรพร้อมติดต้ังชุด
อุปกรณ์ ประกอบด้วยสไลเดอร์ 
กระดานล่ืน ปีนป่าย 
ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ
ปราศจากส่ิงเจือปน

พ.ค.-67 100,000 / / 100,000 กอง
การศึกษาฯ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ก าหนดการ
ด าเนินแล้ว

เสร็จ
งบประมาณ

รอบ 6 เดือน (แรก) รอบ 6 เดือน (หลัง)

(เม.ย.67 - ก.ย.67)

ปัญหา/อุปสรรรค ผลการด าเนิน
โครงการ       
(ตามเป้าหมาย) หมายเหตุ(ต.ค.66 - มี.ค.67) ในการด าเนินการ
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