



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ที่ นศ.๗๙๕๐๑/๐๙๙๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....อนเชตร์ ไชยศรี.....  
(นายอนเชตร์ ไชยศรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี)  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสัญญา ทองอร่าม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสุพจน์ พลการ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

## ผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)		(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปดทิศ เหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปด ทิศเหนือ โดยทำการเกรด ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	จ.ค.-๖๖	๔๙๖,๐๐๐		/				/		๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทาง เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	ม.ค.-๖๗	๔๙๖,๐๐๐		/				/		๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายคอนกรีต	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคอนกรีต นทพ. โดยทำการเกรดปรับแต่ง พื้นที่เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.	ก.พ.-๖๗	๔๒๔,๐๐๐		/				/		๔๒๔,๐๐๐	กองช่าง			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อเหลี่ยมสาย บ้านนายหอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายหอม โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ เดิมแล้วบดทับทำผิวทางค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทาง หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมี พื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด)	มี.ค.-๖๗	๔๕๑,๐๐๐		/				/		๔๕๑,๐๐๐	กองช่าง			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเป็อน ทรัพย์ยา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเป็อน ทรัพย์ยา สาร หมู่ที่ ๑ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับทำผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	เม.ษ.๖๗	๒๔๙,๐๐๐		/				/		๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว ๗ ทิศใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว ๗ ทิศใต้ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	พ.ค.-๖๗	๔๙๖,๐๐๐		/				/		๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง			

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแนวทกทิศเหนือ- คลองลำดั่ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแนวทกทิศเหนือ-คลองลำดั่ง โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทาง เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	มิ.ย.-๖๗	๔๙๖,๐๐๐		/				/		๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔ โดยทำ การเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปู ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านนิคมกำหนด)	ก.ค.-๖๗	๔๙๘,๐๐๐		/				/		๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง			

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ		
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)		(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)		ในการดำเนินการ					มี (ระบุ)	ไม่มี		สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ										
๙	โครงการบุกเบิกถนน สายสามทิศใต้	บุกเบิกถนนสายสามทิศใต้ โดยทำ การบุกเบิก เขตทางกว้างประมาณ ๑๐ เมตร ทำคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เกรด ปรับแต่งคันทางแล้วบดทับวางท่อ คสล. จำนวน ๓ จุด ทำผิวทาง หินผุกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด)	มี.ค.-๖๗	๔๙๗,๐๐๐	/					/	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	/				

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงิน รายหัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เด็กใน ศพด. ใน สังกัด อบต.บ้านนิคม	พ.ย.-๖๖ และ มิ.ย.-๖๗	๙๑๙,๑๓๕	/				/		๓๖๔,๖๓๕	๕๕๔,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	/		
๒	โครงการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและการ เรียนรู้	ส่งเสริม สร้างทักษะชีวิต การ เรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน	มี.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐	/				/			๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงานฯ
๓	โครงการเฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ดำเนินการอบรม รมรงค์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ เฝ้าระวังโรคฯ แก่เด็กและ ผู้ปกครอง และ/หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและเฝ้า ระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	พ.ย.-๖๖	๑๕,๐๐๐	/				/			๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงานฯ
๔	โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน โภชนาการและด้านการดูแลช่อง ปาก	พ.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐	/						๖,๘๙๐	๘,๑๑๐	กอง การศึกษาฯ	/		

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๕	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนสังกัด ศพต. บ้านนิคม จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศพต.บ้าน นิคม ศพต. นาตำเสา และ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมสรร โรงเรียน บ้านเขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวัง หิน และโรงเรียนบ้านนาตำเสา	พ.ย.-๖๖ และ มิ.ย.-๖๗	๑,๓๓๕,๕๘๐	/					/	๖๔๕,๔๙๕.๒๘	๖๙๐,๐๘๔.๗๒	กอง การศึกษาฯ	/		
๖	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล บ้านนิคม	พ.ย.-๖๖ และ มิ.ย.-๖๗	๒,๖๘๕,๖๐๐	/					/	๑,๒๘๗,๘๘๐.๐๐	๑,๓๙๗,๗๒๐.๐๐		/		
๗	โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม อิสลาม	อบรมให้ความรู้การปฏิบัติตนตาม หลักจริยธรรมตามหลักศาสนา อิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจที่ ถูกต้อง	ก.พ.-๖๗	๑๕,๐๐๐	/					/	๑๔,๙๔๐	๖๐	กอง การศึกษาฯ	/		



## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	กิจกรรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรค เอดส์ -รณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร การป้องกันตนเอง และพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรค เอดส์	ส.ค.-๖๗	๔๐,๐๐๐		/				/		๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เม.ย.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐		/				/		๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๓	โครงการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์และพาหะนำ โรคในชุมชน	รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง กำจัดสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงพื้นที่ เสี่ยงก่อให้เกิดพาหะนำโรค	ก.ย.-๖๗	๓๕,๐๐๐	/					/	๑๓,๗๒๐	๒๑,๒๘๐	สำนักปลัดฯ	/		

## ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	พ.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐		/				/		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน โดยการเรียนรู้การสานตะกร้า	ก.พ.-๖๗	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			-อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ -การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดการแผนการดำเนินงานฯ
๓	โครงการจิตแจ่มใส ในวัยผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา	เม.ย.-๖๗	๕๐,๐๐๐		/				/		๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			
๔	โครงการฝึกอบรมทักษะการนวดแพทย์แผนไทย	อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพ	มิ.ย.-๖๗	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านและตำบล	ฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เม.ย.-๖๗	๓๖,๐๐๐		/				/		๓๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

## ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)		(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)		มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ								
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ความบันเทิงควบคู่ กันตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง และ ประชาชนในเขตตำบล ได้ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน	ม.ค.-๖๗	๑๑๕,๐๐๐	/				/		๑๑๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	/		
๗	โครงการสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียนจิต แจ่มใสวัยเกษียณ	อบรมให้ความรู้และทักษะด้าน การดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ฝึก ปฏิบัติกายบริหาร กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การแปรรูปพืช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ	ตลอดปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐		/			/			๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๘	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาการคนพิการและ ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคน พิการ	อบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ ให้ความรู้ในการดูแลคนพิการ การฝึกทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะ การดำรงชีวิต การใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น	ก.ค.-๖๗	๑๕,๐๐๐	/				/			๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

## ๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	มี.ค.-๖๗	๙๐,๐๐๐		/				/		๙๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงาน
๒	โครงการอันเกี่ยวเนื่อง กับการรณรงค์ความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนน	จัดตั้งด่านชุมชนเพื่อบริการ ช่วยเหลือการสอบถามเส้นทาง และอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ในช่วงเทศกาล	ม.ค.-๖๗ และ เม.ษ.๖๗	๒๐,๐๐๐	/					/	๑๑,๖๔๐	๘,๓๖๐	สำนักปลัดฯ	/		
๓	โครงการอันเกี่ยวเนื่อง กับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยก่อนเกิดเหตุและหลัง เกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	ตลอดปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐		/				/		๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๔	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วน ตำบล บ้านนิคม หลักสูตร ทบทวน	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนิคม ในการ เตรียมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	มี.ย.-๖๗	๘๕,๐๐๐		/				/		๘๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

## ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)		(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการกีฬาเด็กและ เยาวชน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน เช่น ฟุตบอล เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	ก.ค.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐		/				/		๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๒	โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย เช่น วิ่งเปี้ยว ขว้างบอลใส่ ตะกร้า ชักกะเย่อ เป็นต้น	ก.พ.-๖๗	๓๕,๐๐๐		/				/		๐	กอง การศึกษาฯ		/	ไม่ดำเนิน โครงการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบ)
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลบ้านนิคม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ ที่ตำบลบ้านนิคม เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	มี.ค.-๖๗	๒๕๐,๐๐๐		/				/		๒๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงานฯ
๔	โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสำหรับผู้ สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล เช่น กีฬาฟุตบอล แฮนด์บอล กีฬา พื้นบ้าน เป็นต้น	มี.ค.-๖๗	๔๕,๐๐๐		/				/		๔๕,๐๐๐				-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงานฯ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ดูแลรักษา สนาม กีฬากลางตำบลบ้านนิคม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬากลางตำบลบ้านนิคม และบริเวณรอบๆ ให้มี สภาพแวดล้อม เหมาะสม สวยงาม และมีสภาพพร้อมใช้งาน	ม.ค.-๖๗ ถึง ก.ย.-๖๗	๕๐,๐๐๐		/				/	๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	/		
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเล่น มหรสพ และศิลปะ พื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการรำ มโนราห์แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่	ม.ค.-๖๗ และ เม.ษ.๖๗	๑๕,๐๐๐		/				/		๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๗	โครงการส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวาย เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา กิจกรรมทางศาสนา	ก.ค.-๖๗	๒๕,๐๐๐		/				/		๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			

## ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๘	โครงการส่งเสริม ประเพณีชักพระ	กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การ แห่เรือพระ กิจกรรมทางศาสนา	ต.ค.-๖๖	๔๕,๐๐๐	/					/	๔๔,๙๒๐	๘๐	กอง การศึกษาฯ	/		งบดำเนินโครงการ ๘,๙๒๐ (โอนลด ๓๖,๐๐๐)
๙	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญทานไฟ	กิจกรรมสาธิตการทำขนมจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน กิจกรรมการตักบาตร พิธีกรรม ทางศาสนา	ธ.ค.-๖๖	๔๕,๐๐๐	/					/	๔๒,๐๖๒	๒,๙๓๘	กอง การศึกษาฯ	/		
๑๐	โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมประกวดหุ่นน้อยย่นพมาศ ประกวดกระทง การแสดงของ นักเรียน การแสดงของกลุ่ม องค์กรต่างๆ กิจกรรมลอยกระทง	พ.ย.-๖๖	๑๑๖,๐๐๐	/					/	๑๑๒,๔๘๐	๓,๕๒๐	กอง การศึกษาฯ	/		งบดำเนินโครงการ ๑๐๗,๔๘๐ (โอนลด ๕,๐๐๐)
๑๑	โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีเทศกาลเดือน อำเภอบางชัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล เดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๗	ก.ย.-๖๗	๓๐,๐๐๐	/					/		๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	/		
๑๒	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลวันมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และ แห่ผ้าห่มพระพุทธร ลีลาศรีธรรมนครอัคร มหามิ่งมงคล อำเภอบาง ชัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และแห่ผ้าห่ม องค์พระพุทธรลีลาศรีธรรมนคร อัครมหามิ่งมงคล อำเภอบางชัน ประจำปี ๒๕๖๗	ก.พ.-๖๗	๕๕,๐๐๐	/					/	๕๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	/		
๑๓	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีชักพระ อำเภอบางชัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบาง ชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	ต.ค.-๖๖	๔๒,๕๐๐	/					/	๓๘,๖๐๐	๓,๙๐๐	กอง การศึกษาฯ	/		

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)	มี (ระบุ)	ไม่มี	(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนในตำบล	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ ขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบ ทองหยอด สามารถนำทักษะ ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้	ก.พ.-๖๗	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงานฯ

#### ๓.๒ แผนการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)	มี (ระบุ)	ไม่มี	(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ และชีวภาพ	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน การเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง	ก.พ.-๖๗	๑๕,๐๐๐		/				/		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามกำหนดการ แผนการดำเนินงานฯ

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)	(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)	(ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗)	ในการดำเนินการ	มี (ระบุ)				ไม่มี	สำเร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ข้าง ทางสายหลัก ที่ สาธารณะ หัวไร่ปลาย สวน ครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กิจกรรมถนนสวย โดยดำเนิน กิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างทางสาย หลัก และพื้นที่สาธารณะต่างๆ	มิ.ย.-๖๗	๒๕,๐๐๐		/				/		๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่าและป้องกัน ไฟป่า	รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้	ก.ย.-๖๗	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๓	โครงการ รั้วน้ำ รั้วป่า รักษาแผ่นดิน	เชิญชวนประชาชน หน่วยงาน ราชการให้มีส่วนร่วมในการปลูก ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์	ก.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐		/				/		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๔	โครงการรักษาความ สะอาดบริเวณสองข้าง ทางถนนและพื้นที่ สาธารณะในเขตพื้นที่	ดำเนินกิจกรรมรักษาความ สะอาดบริเวณสองข้างทางถนน และพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูก สุขลักษณะ	ส.ค.-๖๗	๕๐,๐๐๐	/					/	๑๕,๖๔๐	๓๔,๓๖๐	สำนักปลัดฯ	/		
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและ องค์ประกอบของการพัฒนางาน ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการฯ แบบบูรณาการ ความเข้าใจในการ ใช้ประโยชน์และความสำคัญของ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร	มิ.ย.-๖๗	๓๐,๐๐๐		/				/		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			



## ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)		(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ		
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการรณรงค์การ ปลูกจิตสำนึกการคัด แยกขยะให้กับครัวเรือน	(กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้) รณรงค์ให้ประชาชนนำวัสดุของ เหลือใช้มาดัดแปลงเป็น สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓ Rs	ม.ค.-๖๗	๔๐,๐๐๐		/				/		๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

## ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการบูรณาการ แผนชุมชนเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินกิจกรรมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และการบูรณา การแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จ.ค.-๖๖	๑๐,๐๐๐		/				/		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			-อยู่ระหว่างการ ดำเนินโครงการ -การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ
๒	โครงการ อบต. พบ ประชาชน	ออกพื้นที่เพื่อให้บริการต่างๆให้ ความรู้ รับฟังปัญหาความ ต้องการของประชาชน แลก เปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารและ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน และภารกิจของ อบต.	เม.ย.-๖๗	๑๕,๐๐๐		/				/		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๓	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและอำนาจ หน้าที่ของ อบต.	กิจกรรมปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ เยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านนิคม	มิ.ย.-๖๗	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๔	โครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินกิจกรรม อบรม ทักษะ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	มิ.ย.-๖๗	๒๕๐,๐๐๐		/				/		๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

## บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)		(เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	ชุดเครื่องเล่นสนาม	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด สำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ศพด.บ้านนิคม -ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ x ๓๘๐ x ๓๒๐ เซนติเมตรพร้อมติดตั้งชุด อุปกรณ์ ประกอบด้วยสไลเดอร์ กระดานลื่น ปีนป่าย ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ ปราศจากสิ่งเจือปน	พ.ค.-๖๗	๑๐๐,๐๐๐		/				/		๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			